Nome do Projeto Rei do Cangaço Nome do Gerente Neylor Cesar

Prazo do Projeto 60 Dias (Cenário Otimista 50 Dias)

Declaração do Âmbito

Início8 de Setebro de 2020Término30 de Outubro de 2020

Progresso 29%

Tarefa	Responsável	Início	Término	Dias	Status
Entrevista com Cliente	Neylor	8-set	9-set	1	Completo
Criação do Cenário	Neylor	9-set	11-set	2	Completo
Levantamento de Requisitos	Douglas, Maurilio	11-set	14-set	3	Completo
Planejamento Eng. Arq. Tec. Sw	Neylor, Douglas, Maurilio	15-set	1-out	16	Completo
Diagramas e Mokups	Douglas, Neylor	29-set	2-out	3	Atrasado
Especificação Req, User Case	Maurilio, Neylor	1-out	4-out	3	Atrasado
Banco de Dados	Maurilio, Neylor	4-out	6-out	2	Em progresso
Desenvolvimento Front-End	Neylor, Douglas	4-out	14-out	10	Em progresso
Desenvolvimento Back-End	Maurilio, Neylor	4-out	15-out	11	Em progresso
Testes	Douglas	7-out	16-out	9	Atrasado
Pré Apresentação	Neylor, Douglas, Maurilio	16-out	17-out	1	Não iniciado
Ajustes	Douglas, Maurilio, Neylor	17-out	22-out	5	Não iniciado
Desenvolvimento Concluído	Neylor	22-out	23-out	1	Não iniciado
Contratação da hospedagem	Neylor	23-out	26-out	3	Não iniciado
Conclusão e Entrega	Douglas, Maurilio, Neylor	26-out	30-out	4	

